

L'ECOLE DES SOLEILS

Compte rendu de mission

(Version Communication 05-04-2013A)

Mission Bodhgaya 03-2013

Arnaud et Julien



Rédacteur :

Arnaud Perdry

Président

05/04/2013



SOMMAIRE

Introduction	3
MISSION 03-2013	6
Une culture forte	7
Travaux	7
Enseigne	10
Achats scolaires	10
Financement	10
L'équipe locale	11
Autres frais	14
Association locale	14
Et maintenant ?	15
Annexe 1 : Bilan des dépenses	16
Annexe 2 : Coûts prévisionnels	17
Annexe 3 : Tâches à faire ou à finaliser	18



Bâtiment avant les travaux

INTRODUCTION

L'École des Soleils se trouve à 12 km de Bodhgaya le lieu où le bouddha a atteint l'illumination. L'école est donc proche d'un haut lieu de pèlerinage. Toutefois L'École des Soleils reste une école laïque.

La mission Bodhgaya 2013 s'est déroulée à merveille. Notre ami Manoj, manager de l'école s'est révélé ! Il a conduit les achats et les travaux comme un chef ! Son père Shiva a supervisé chaque jour le chantier. L'école pourrait ouvrir dès avril, mais hélas Manoj s'est fait renversé par un chauffard ivre, il a la jambe cassée et doit rester à la maison un mois. Cependant il poursuit la suite de l'organisation !



La présence des enfants a été omniprésente, agréablement envahissante serait peut-être plus juste !



Même pendant les travaux les enfants étaient partout ! Le savoir-faire et savoir-être indien.





Jeu du b ret avec les enfants



Le b timent la veille de notre d part

Le co t des travaux, achats et frais de c l bration s' l vent  

1.606  .

Merci   tous les donateurs pass s, pr sents et futurs.

L' cole pourrait ouvrir fin avril avec **3 classes de maternelle et 2 « tutorial classes »**. Mais nos objectifs vont au-del . Le budget que nous r ussirons   r colter sera d terminant. Nous comptons sur votre g n rosit , **ils comptent sur votre g n rosit . Nous devons d sormais finaliser notre budget en faisant appel aux bienfaiteurs puis faire des choix quant au nombre de classes   ouvrir.**

Pour trouver L' cole des Soleils sur Google :

<https://maps.google.fr/maps/ms?msid=205898068800386335645.0004d7bbf83f5302dfec3&msa=0&ll=24.702003,84.952297&spn=0.051776,0.099134>

<http://www.ecole-des-soleils.org>

MISSION 03-2013

Objet de la mission :

- réalisation de travaux de réhabilitation du bâtiment en vue d'accueillir des élèves en toute sécurité
- recrutement des enseignants
- constitution d'une association locale
- rapporter des images pour motiver nos amis et bienfaiteurs

Acteurs de la mission :

Arnaud Perdry (président de L'Ecole des Soleils) coordinateur de la mission. Bénévole

Manoj Kumar (manager local de l'école) coordinateur des travaux et acheteur. Bénévole

Shiva (Shivnandan Yadav) maître d'œuvre. Bénévole

Julien Jumi (architecte et ami de l'association) soutien. Bénévole

Durée et lieu de la mission :

Du 3 au 16 mars 2013

Ilara (à proximité de Bodhgaya) - Gaya - Bihar - Inde

[Pour voir la localisation sur Google MAP CLIQUEZ ICI.](#)

Synthèse de la mission



Une culture forte

La culture indienne est très forte et fortement liée à la tradition hindoue. Le chantier a donc été conduit en accord avec leur tradition :

- En début de chantier j'ai contribué à sceller la motivation altruiste du projet en réalisant un rituel d'offrandes.
- En fin de chantier, les femmes ont réalisé un rituel traditionnel.
A ces occasions, l'association a offert des gâteaux, des fruits...



Bien que l'Ecole des Soleils soit laïque, le projet et les travaux ne peuvent faire abstraction de cette dimension culturelle très forte en le village. Les vidéos du séjour vous permettront d'apprécier tout ceci « en LIVE ».

Travaux

Sur la base de mon dernier séjour en février 2012, nous envisagions de réparer le toit végétal en très mauvais état et de construire un préau en bambous paille de riz pour accueillir **deux classes en extérieur**. Le bâtiment comporte 3 petites pièces pour accueillir **deux petites classes et un bureau**.

Les travaux se sont très bien déroulés, nous avons toujours été aux côtés de **Manoj Kumar** (sur cette photo) qui a piloté le chantier à la perfection ! Nous craignons que l'Inde nous réserve quelques surprises quant aux factures mais nous avons été agréablement surpris, pour la très grande majorité des achats il a été possible d'obtenir des factures et nous avons bénéficié de prix identiques à ceux en vigueur pour les locaux. Le



taux de change et le coût de la vie en Inde sont tellement en notre faveur, qu'il nous a parfois semblé indécent d'exiger un prix local. Nous avons donc décidé d'être plus en accord avec les notions de commerce équitable en remerciant les ouvriers qui ont durement travaillé sous la chaleur, sans oublier le manager et le chef des travaux qui ont été très actifs et efficaces.



AVANT la mission 03-2013



Le bâtiment proposé par le village appartient à trois frères dont Oudit le mari de Rinkou, l'amie à partir de qui le projet est né. Il sera l'un des enseignants retenus.

Toit et préau

Une fois sur place, compte tenu des coûts et de la trésorerie dont nous disposions, il nous a semblé préférable de faire des travaux pérennes. Nous avons donc opté pour la construction d'un toit en dur et d'un préau en dur et fermé. La charpente est en bambous et la couverture en tôles de ciment.

Sur cette illustration, il manque les deux rangées de briques scellées tout autour du toit du préau (comme c'est le cas pour le toit du bâtiment) ; elles ont été posées en fin de mission.



Les sols

Le sol du préau est en terre pour l'instant. Dans une seconde tranche de travaux il sera bétonné ou en plancher. Le plancher semble préférable au béton salissant, d'autant que les classes seront tout d'abord destinées à des classes maternelles. Une étude de coût a été demandée à Manoj, le manager de l'école.

Les sols des trois pièces du bâtiment ont été préparés pour recevoir une chape en ciment. Le sol est donc pour l'instant en briques recouvert d'un peu de sable et de terre.



Pose de briques au sol.

Pour un plus « grand » confort des enfants, nous espérons pouvoir être en mesure de terminer ces sols le plus vite possible. Mais ils permettent déjà une scolarisation des enfants.

Les murs

Les murs sont en briques. Pour plus de propreté, un revêtement est à envisager. Un nettoyage des murs intérieurs est à prévoir avant l'ouverture de l'école.

Point d'eau

Il fait souvent très chaud et certains enfants feront plusieurs kilomètres à pieds pour venir à l'école. Un point d'eau a été mis en place grâce à un réservoir de 1.000 litres. La pose des robinets était à finaliser juste après notre départ, le matériel est acheté.

Electricité

Le bâtiment bénéficie de l'électricité. La pose d'un tableau électrique est à finaliser tout d'abord dans le bureau. *Voir Annexe 2 « Tableau des coûts prévisionnels ».*

Dans les villages reculés, l'électricité est gratuite mais il y a de régulières coupures. L'ampoule qui a été installée rapidement manquait de puissance. Un bilan est à faire par Manoj au moment de l'installation de l'électricité dans le bureau.



Enseigne

Une enseigne en fer forgé a été réalisée et sera posée au-dessus de la porte d'entrée de l'école.

Achats scolaires

Afin de débiter l'année scolaire correctement nous avons réalisé plusieurs achats pédagogiques :

- registres d'inscription et d'appel
- 2 tableaux blancs
- affichages pédagogiques pour les maternelles
- Set pour 100 enfants (2 cahiers, crayon à papier, gomme et taille crayon)
- 2 jeux de cricket (le sport national) pour jeunes enfants + 6 battes plastiques et 6 balles
- 12 balles « smiles »

Voir annexe 1

Un cartable pour enfant de maternelle coute 1,50€. Les dons seront les bienvenus pour offrir un cartable à chaque enfant.

Le nombre d'enfants à scolariser n'est pas encore défini. Voir le paragraphe relatif aux enseignants.

Financement

Les travaux ont été réalisés avec l'argent en compte et j'ai avancé de l'argent. Nous sommes dans l'attente d'un don du Lycée André Maurois de Bischwiller.


Rappel : L'équipe pédagogique et les lycéens du lycée André Maurois organisent annuellement **Les Concerts des Cœurs** au profit de deux associations. Nous les remercions d'avoir choisi L'École des Soleils cette année. Les concerts se sont bien déroulés et le don ne devrait plus tarder. Espérons que ce geste généreux puisse se reproduire à l'avenir. Nous ne manquerons pas de communiquer l'avancement du projet à l'équipe enseignante et aux lycéens.



Une vidéo avait été préparée à l'occasion des concerts, elle présente le projet de l'Ecole des Soleils.

[Pour accéder à la vidéo CLIQUEZ ICI](#) ou sur l'illustration ci-dessus.

L'équipe locale



Candidats retenus pour enseigner

Notre intention initiale était d'ouvrir **2 classes (2 enseignants à plein-temps)**. Après visite de plusieurs écoles dans les environs de Bodhgaya, nous avons constaté que les salaires des enseignants sont en dessous de ce que nous avons estimé. Tout en restant dans l'esprit du commerce équitable, c'est-à-dire en salariant les enseignants un peu au-dessus des salaires d'usage, nous avons décidé de prendre **un enseignant de plus à mi-temps**. Mais trois autres candidats ont été retenus si notre budget permettait l'ouverture d'un plus grand nombre de classes. La décision finale ne sera arrêtée que dans quelques semaines au moment de l'ouverture prévue de l'école.

Le village dispose d'une grande école gouvernementale, mais les familles se plaignent de l'absentéisme des enseignants ainsi que de la qualité de l'enseignement. Pour débiter le projet de L'Ecole des Soleils nous avons donc décidé d'ouvrir :

- 3 classes de maternelle le matin
- 2 « tutorial classes (1) » l'après-midi

Mais ce choix n'est pas arrêté. Plusieurs facteurs viendront sans doute le modifier : les familles intéressées par l'école sont très nombreuses, nos ressources ne sont pas encore finalisées et ***nous débutons une phase de communication pour rentrer des fonds.***

La grande majorité des élèves du village sont scolarisés à l'école gouvernementale du village. La classe a lieu le matin et en tout début d'après-midi pour certains. Les enfants de cette école viennent de nombreux villages. Même bien jeunes, ils ont des activités agricoles et ménagères à la maison.

- (1) Les « **tutorial classes** » privées (gratuites ou payantes) sont des classes où les enfants reçoivent de l'aide pour faire leurs devoirs ou revoir des notions mal comprises. Ce type de classe est un complément appréciable pour les élèves scolarisés à l'école gouvernementale. Elles sont particulièrement fréquentées quelques temps avant les périodes de contrôles.

Les élèves ont 6 jours de classes par semaine, sauf les maternelles qui ont 5 jours de classe.

4 + 4 classes

Notre souhait serait d'ouvrir :

- **4 classes maternelles le matin** (3 classes sur place à l'école et une classe en sport & découverte du monde en la nature)
- **4 tutorial classes** l'après-midi (primaire et collège, à définir en fonction des demandes)

Nous pourrions ainsi salarier **2 enseignants à plein-temps** et **4 enseignants à mi-temps**.

Aider les plus faibles et accompagner les plus brillants

Nous envisageons de proposer ces « tutorial classes » 4 jours par semaines aux élèves ayant des résultats moyens ou faibles et 2 jours par semaines aux élèves ayant de bons résultats. Ce sera donner un coup de pouce aux plus faibles, puis déceler et accompagner les plus brillants.

Enseignants et salaires équitables

Nous avons auditionné une douzaine de candidats et en avons retenu 6.



Nous avons demandé aux candidats quelles étaient leurs attentes salariales et nous souhaitons les salarier de façon équitable, c'est-à-dire un peu au-dessus des salaires en vigueur.

Un plein temps se rémunère 2.000 Rs (26 €/mois) pour un débutant ! Nous souhaitons monter ce salaire à 2.700 Rs (35 €/mois) + 300 Rs (4 €) pour les encourager à travailler leur anglais, soit 3.000 Rs **(39 €/mois)**.

Le salaire des enseignants à mi-temps serait de 1.500 Rs (19 €/mois) + 300 Rs (4 €) pour les encourager à travailler leur anglais, soit 1.800 Rs **(23,4 €/mois)**.

L'enseignant responsable de l'équipe sera payé 3.300 Rs (43 €) + 300 Rs (4 €) pour travailler son anglais et superviser les autres enseignants dans leur apprentissage de l'anglais, soit 3.600 Rs **(46,8 €/mois)**.

Tous les enseignants sont du village ou des environs proches. Oudith, l'un des enseignants à mi-temps est copropriétaire du bâtiment.

Manager de l'école


Manoj Kumar assurera le poste de manager de l'école. C'est un ami de longue date à qui nous faisons confiance. Il est d'une grande rigueur et d'un pragmatisme exemplaire :

« Tout se passera bien, je veux dormir tranquille ! »

Manoj Kumar

Le projet est né de l'amitié qui s'est développée entre moi et Shiva, le père de Manoj, dès 2002 à Bodhgaya. Manoj, le manager, sera sur place **3 jours par semaine**. Ces jours pourront être aléatoires pour contrôler l'assiduité des enseignants.

Salaire du manager : 2.500Rs **(33 €/mois)**



Synthèse des salaires envisagés

	enseignement	Renforcement anglais	Total (roupies)	Total €
Plein-temps (coordinateur)	43€	4€	3 300 Rs	47 €
Plein-temps	35€	4€	3 000 Rs	43 €
Mi-temps	19€	4€	1 800Rs	23 €
Manager*			2 500 Rs	33 €

*Le salaire de base du manager sera complété par des remboursements de frais (essence, abonnement internet...) L'abonnement internet (clé 3G), utile à l'école, sera un avantage non négligeable pour lui (environ 10€ par mois, 700Rs).

Un grand merci à Julien qui a offert un ordinateur portable à l'association.

Autres frais

Loyer



Le bâtiment nous est prêté et les travaux que nous venons de réaliser valorisent le bâtiment. Il est la copropriété de trois frères agriculteurs. Oudith, l'un des frères aura un poste à mi-temps. Afin de prévenir les problèmes et de ne pas créer des jalousies entre les frères, il nous semble nécessaire de rémunérer l'usage du bâtiment. En ville, le loyer pour une classe est de 1.000 Rs par mois (environ 15€). Le bâtiment d'origine avant travaux comporte 3

pièces. Bien que l'école soit en zone rurale, pour rester dans une logique équitable, nous avons décidé de respecter l'usage et de payer un loyer de 3.000 Rs (**39 €/mois**). En procédant ainsi nous rémunérons le prêt du bâtiment de façon équitable sans considérer la nouvelle surface du grand hall que nous venons de construire. Ces 3.000 Rs constitueront un revenu mensuel de 1.000 Rs par mois à chacun des trois frères. Notons qu'ils mettent à disposition la pompe alimentant le réservoir d'eau gratuitement. D'habitude ils facturent cette prestation aux agriculteurs du village.

Frais administratifs

Notre voyage a été trop court pour que nous puissions nous investir sur le plan administratif. Des contacts ont été pris avec deux dirigeants français d'ONG gérant des écoles à Bodhgaya. Ils nous conseilleront pour les démarches administratives officielles. Celles-ci sont à budgétiser mais ne constituent pas une dépense conséquente.

Un rapport détaillé de leurs conseils sera établi ultérieurement.

Association locale

L'équipe locale doit créer une association qui sera destinataire des dons de l'association française L'Ecole des Soleils. L'association locale s'appellera « **L'Ecole des Soleils – India** ».

Ce sera fait fin avril 2013. Pour l'instant, tous les frais engagés lors de la mission 03-2013 ont été assumés par l'association française L'Ecole des Soleils.

L'association locale bénéficiera des dons de l'association française mais pourra aussi obtenir des dons sur place. Des carnets de justificatifs de dons seront édités dès la création de l'association locale.

Afin de fixer l'éthique du projet, une chartre sera établie entre L'Ecole des Soleils et L'Ecole des Soleils - India.

Et maintenant ?

Manoj a eu un accident de circulation avec un chauffard ivre le soir de notre départ, il a la jambe cassée et est alité pour l'instant. Nous allons néanmoins faire avancer le projet dans l'objectif d'ouvrir les classes courant avril.

Dans l'immédiat nous devons finaliser notre budget en faisant appel aux bienfaiteurs puis faire des choix quant au nombre de classes à ouvrir.

Puisse cet altruiste projet faire sens à vos yeux. Cette phase de lancement est particulièrement exaltante et valorisante pour tous les acteurs directs et indirects. Nos amis indiens sont vraiment heureux de voir se déployer ce projet dont ils avaient eu écho l'année passée.

Puisse votre générosité contribuer à l'aventure qu'il nous est donnée de partager.

En attendant la mise en place d'un service de dons en ligne, vous pouvez envoyer vos dons par chèque directement à

L'ECOLE DES SOLEILS

L'Ecole des Soleils

1 rue Darcy

21800 Chevigny Saint Sauveur

Pour contribuer au projet, nous vous invitons à partager ce rapport, à vous rendre sur le site de l'association, à vous abonner à la newsletter, à aimer la page facebook... La page facebook est encore bien timide, merci de nous aider à la faire décoller.

Au plaisir de voir fleurir le projet grâce à votre coopération.

Arnaud Perdry

Président de L'Ecole des Soleils

www.ecole-des-soleils.org

[Pour vous inscrire à la NEWSLETTER cliquez ici](#)


[Page facebook](#)

Annexe 1

Bilan des dépenses de la mission (version sommaire)

Catégorie	INR	€
Total célébrations	2 580	39 €
Total classes	6 935	105 €
Total main d'œuvre	25 100	380 €
Total matériaux	68 063	1 031 €
Total transport	3 300	50 €
Total général	105 978	1 606 €

Total des dépenses : 1606€



Montant en trésorerie avant la mission : 900 €

Arnaud a avancé environ 700€.

Un don du Lycée André Maurois est attendu. Nous espérons qu'il couvrira la différence et contribuera à la masse salariale de l'année scolaire à venir.

Conclusion :

Nous devons passer à une phase de communication active pour rentrer des fonds.

Annexe 2

Coûts prévisionnels

pour l'année scolaire qui commencera fin avril 2013

Coûts prévisionnels année 2013/2014

(mai 2013 à avril 2014)

Objectif visé (grande équipe)

	Salaire	nombre	
Manager	33 €	1	33 €
Enseignant responsable	47 €	1	47 €
Enseignants plein-temps	43 €	1	43 €
Enseignants mi-temps	23 €	4	92 €
Loyer			45 €
Esence			18 €
Internet			10 €
Autres frais (voir plus bas)			45 €

TOTAL 334 € /mois

Objectif minimum (petite équipe)

	Salaire	nombre	
Manager	33 €	1	33 €
Enseignant responsable	47 €	1	47 €
Enseignants plein-temps	43 €	1	43 €
Enseignants mi-temps	23 €	1	23 €
Loyer			45 €
Esence			18 €
Internet			10 €
Autres frais (voir plus bas)			45 €

TOTAL 265 € /mois

Autres frais*

* reportés dans les tableaux ci-dessus

Création de l'association Indienne	110 €
Matériel école	400 €
Bilan comptable annuel (en Inde)	30 €
Total	540 €
mensuels	45 €

Annexe 3

Tâches à faire ou à finaliser

Pose des robinets (payé)

Chape pour l'évacuation de l'eau (payé)

Porte d'entrée (porte simple en bambous)

Raccordement définitif à la pompe à eau la plus proche

Chiffrage sols (béton et plancher)

Chiffrage finition du revêtement des murs intérieurs

Prendre des photos des jeux, cahiers...

Remettre le jeu de rackets (offert par un gagnant du concours photo ZEN et FUN 2012) à l'Ecole des Soleils.

Nettoyage des murs intérieurs

Pose d'un tableau électrique dans le bureau + prises électriques

Bilan électrique (puissance)

Devis pour électrifier le bâtiment (après revêtement des murs)

Devis pour électrifier « sommairement » les 3 classes avant revêtement des murs



www.ecole-des-soleils.org